

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli
C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI
- Segreteria-
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 16 DEL 28.02.2015

OGGETTO: Lavori di pavimentazione della Chiesa Madre del cimitero Consortile Cardito-Crispano - Liquidazione

.....
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì **Il responsabile del Servizio Finanziario**
Dott. ssa Concetta Russo

Capitolo Prenotazione _____ Impegno n° _____ Euro
Cod. **Bilancio**

.....
Copia della presente determinazione viene consegnata:

- Al Presidente del C.d.A
- Segretario Generale-Direttore

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- Albo Pretorio di Cardito e di Crispano
- Ragioneria
- _____

Data 28.02.2015 **Il Responsabile del servizio amministrativo**
Ferdinando FUSCO

.....
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio a partire dal 09.03.2015 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
Iavarone Maria

.....

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- Che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 19 del 17.09.2014 ha approvato il progetto dei lavori di ripavimentazione della Chiesa Madre ammontante complessivamente in € 12.500,00 di cui 10.681,74 per lavori comprensivi di € 13,53 per la sicurezza.
- Che con la succitata Delibera del C.d.A. n° 19 de 17.09.2014 è stata imputata la spesa di € 12.500,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2014.
- Visto che con Determina n° 78 del 20.09.2014 è stata indetta la gara di appalto mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D .Lgs n°163/2006.
- Visto che con Determina n° 94 del 15.10.2014 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di ripavimentazione alla Impresa New Tek di Falco Raffaele via Mahatma Ghandi n° 8 80024 Cardito (Na) per aver offerto un ribasso del 36,80% sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori pari ad € 6.755,71 (compreso oneri per la sicurezza di € 13,53) oltre Iva.
- Visto che con atto Rep.n° 23 del 29.12.2014 è stato stipulato il contratto di appalto con la Ditta New Tek di Falco Raffaele via Mahatma Ghandi n° 8 80024 Cardito (Na).
- Visto che il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Carmine Minichino ha redatto la contabilità dei lavori Computo metrico con relativo certificato di pagamento n° 1 pari ad € 6.755,30 oltre Iva 10% (€ 675,53) per complessive € 7.430,83
- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Carmine Minichino.
- Vista che l'Impresa New Tek di Falco Raffaele ha consegnato la fattura n° 08/2015 del 23.02.2015 pari ad € 6.755,30 oltre Iva 10 % € 675,53 per complessive € 7.430,83

Tanto premesso;

Ritenuto provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità dei lavori di ripavimentazione della Chiesa Madre con relativo certificato di pagamento n° 1 ammontante in € 6.755,30 oltre Iva 10% per complessive € 7.430,83.
2. Di liquidare e pagare la Ditta New Tek di Falco Raffaele via Mahatma Ghandi n° 8 80024 Cardito (Na) la somma di € 7.430,83 a saldo della fattura n°08/2015 del 23.02.2015 con accredito tramite bonifico riportato in essa.
3. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra nella somma impegnata al Cap. 200 Cod. 2.01.02.01 Bilancio 2014 (Giusta Determina n°78 del 20.09.2014).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco