

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- ? Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 38 del 10 Dicembre 2013 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre ammontante complessivamente ad €30.000,00 di cui €25.685,50 al netto dello sconto del 15 % per lavori a base d'asta + € 5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza;
- ? Che con Determina n° 115 del 23.12.2013 è stata impegnata la spesa di €30.000,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 alla voce “ manutenzione straordinaria” del Bilancio 2013.
- ? Che con la succitata Determina n° 115/2013 è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento dei lavori;
- ? Che con Determina n° 17 del 17.02.2014 è stata costituita apposita commissione di gara;
- ? Che in seguito a regolare gara di appalto con Determina n° 36 del 30.04.2014 è risultata aggiudicataria l'impresa LAU -Costruzioni sas di Iengo Luigi via Gramsci n° 9 Afragola per aver offerto un ribasso del 23,263 % sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori pari ad €15.367,34 oltre €5.659,46 per lavori attuazione dei piani di sicurezza ed Iva;
- ? Che in data 30 04.2014 con atto Prot. n°310 è stato redatto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- ? Che è stato stipulato regolare Contratto di Appalto Rep. 21 del 12 Giugno 2014;

Tanto premesso;

- ? Visto che il Tecnico del Consorzio Arch. C. Minichino ha redatto lo Stato di Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 19.05.2014 pari ad €21.008,52
- ? Visto che il suddetto tecnico ha redatto in data 13.06.2014 il relativo Certificato di pagamento n° 1 pari ad €20.900,00 oltre Iva 10% per complessive €22.990,00
- ? Vista la fattura n° 12/2014 del 16.06.2014 della LAU Costruzioni sas di Iengo Luigi e C Afragola (Na) di €20.900,00 oltre Iva 10 % €2.090,00 per complessive €22.990,00

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni in premessa riportate che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute:

1. Di approvare il 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre a tutto il 19.05.2014 ammontante in €21.008,52 redatto dal tecnico del Consorzio in data 13.06.2014.
2. Di approvare il Certificato di pagamento n° 1 dei lavori di cui al punto 1 per un importo di € 20.900,00 oltre Iva 10 % per complessive €22.990,00
3. Di liquidare e pagare l'Impresa LAU Costruzioni sas di Afragola (Na) la somma di € 22.990,00 a saldo della fattura n° 12/2014 del 16.06.2014
4. Di dare atto che la somma di cui al punto 3 rientra in quella impegnata con Determina n° 115 del 23.12.2013 pari ad € 30.000,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 alla voce “ manutenzione straordinaria” del Bilancio 2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando FUSCO